

COPIA



COMUNE DI SORANO

(Provincia di Grosseto)

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 84 del 22/07/2014

Oggetto: Approvazione variata distribuzione di spesa progetto di cui al DPGRT 201/2012 "interventi in alveo e rifacimento alveo torrente Stridolone - cod. 2012EGR0041

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Cannucciari Luigino

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **28/07/2014** al **12/08/2014** al n. **377** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio
Dott.Giannelli Paolo

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”).

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”) e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”) e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all'art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità.

VISTO il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all'Arch. Paolo Giannelli.

VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012, con il quale è stato approvato il “Piano straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana”;

VISTO l'allegato A del suddetto decreto, nel quale sono inseriti i seguenti interventi proposti dal Comune di Sorano, tra cui il (n° **2012EGR0041**) Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale nel Torrente Stridolone

CONSIDERATO che per l'importo complessivo degli interventi proposti sopracitati ammontante ad € 1.130.000,00 è stato assunta prenotazione d'impegno di spesa con decreto del Dirigente Responsabile della Regione Toscana D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici – Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5543 del 28/11/2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 con la quale sono stati approvate le perizie dei lavori inseriti nel D.P.R.G.T. n. 201/2012;

VISTO il progetto esecutivo redatto Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore, incaricato con apposita convenzione, di cui all'intervento n° “2012EGR0041: Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale nel Torrente Stridolone (CIG: 4773416B7C)”, per un importo totale di € 300.000,00

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 10/01/2013 che approva il progetto di cui al punto precedente per un importo omnicomprensivo di € 300.000,00

VISTA la determinazione dei Servizi Tecnici n. 99 del 03/10/2013 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di n° 2012EGR0041 “Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale nel Torrente Stridolone (CIG: 4773416B7C)” all'Impresa ASSISI STRADE srl Via Prestille Fraz. Palazzo Zona Artigianale – 06081 (PG) P.iva 02566230542 che ha offerto un ribasso d'asta pari al 21,50 % (ventunovirgolacinquanta%) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 214.122,22 per un importo netto di € 168.085,94 che in aggiunta all'importo di € 3435,11 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 171.521,05 oltre l'IVA di legge;

VISTO che l'intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

VISTO l'art. 5 comma 1 lettera a.1) del D.P.G.R. n° 207 del 4/12/2012 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, previa specifica previsione nell'atto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del quale si è provveduto alla consegna in data 28/10/2013

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 29/11/2013 rep. 1773;

PRESO ATTO che durante le lavorazioni si sono resi necessari alcuni accorgimenti tecnici, consistenti principalmente nell'aumento dello scavo di sbancamento nella parte retrostante le gabbionate, oltre alla pulizia dell'argine del torrente al di sotto del ponte sulla strada provinciale n. 4 in modo da liberare tutte le campate interessate al deflusso dell'acqua in caso di piena.;

VISTA la perizia di variante suppletiva e diversa distribuzione di spesa nei limiti del 5 % e compresa nel limite del 50% del ribasso d'asta dei lavori appaltati, redatta dal Direttore dei Lavori, comportante una spesa di € 4.788,27 oltre Iva 22%;

CONSIDERATO che con determinazione n. 99/2013 con la si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti, applicando all'importo contrattuale, l'Iva al 21%, mentre la corretta applicazione per i lavori eseguiti e fatturati nell'anno 2014 è il 22% e pertanto occorre rettificare l'importo impegnato (Imp. 163), applicando l'Iva al 22%, e quindi per un importo ad un punto percentuale ammontante ad € 1.715,21

VISTO quanto sopra occorre procedere alla ridefinizione dell'importo di cui all'impegno n. 163 sul cap. 65122/12, aumentandolo della cifra di € 1.715,21 ed assumere un nuovo impegno di spesa per le voci in variante al progetto originario per un importo di € 4.788,27 oltre Iva 22% (€ 1.05342), dell'importo totale di € 5.841,69;

RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito

DETERMINA

- 1- di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di "2012EGR0041 "Interventi in alveo, rimozione detriti e difesa spondale nel Torrente Stridolone", affidati all'Impresa ASSISI STRADE srl Via Prestille Fraz. Palazzo Zona Artigianale – 06081 (PG) P.iva 02566230542, per un importo complessivo delle lavorazioni di €**176.309,32** oltre l'IVA di legge (22%) ed al netto del ribasso d'asta;
- 2- di dare atto che la perizia comporta una maggiore somma per le lavorazioni ammontante ad € 4.788,27 oltre Iva 22%;
- 3- di rettificare l'impegno di spesa assunto con la determinazione 99/13 n. 163/13 al capitolo 65122 del bilancio di previsione del 2012 a favore dell'Impresa ASSISI STRADE srl, a seguito della rettifica dell'aliquota Iva dal 21 al 22% rettificando in aumento dell'importo impegnato di € 1715,21;
- 4- Di assumere impegno di spesa a seguito della variante, al cap. 65122/12 a favore della ditta Assisi Strade srl, per un importo comprensivo di IVA di € 5.841,69.
- 5- di dare mandato al R.U.P. di predisporre gli atti contabili finali dell'intervento;
- 6- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza

*Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giannelli Paolo*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993