

COPIA



COMUNE DI SORANO
(Provincia di Grosseto)

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 98 del 11/09/2014

Oggetto: Approvazione III ed ultimo SAL del progetto ACCESSIT

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **01/10/2014** al **16/10/2014** al n. **508** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio

Dott.Giannelli Paolo

PREMESSO che:

- l'area archeologica di Sovana e nello specifico il settore nel quale insistono la tomba Ildebranda e la tomba dei Demoni alati sono stati scelti dalla Provincia di Grosseto in accordo con le Soprintendenze di settore e il Comune di Sorano per la realizzazione di una serie di interventi di accessibilità fisica e culturale all'interno del progetto ACCESSIT;
- il progetto ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni accessibili – presentato a valere sulla II Call per Progetti Strategici del P.O. Italia – Francia Marittimo dalla Collectivité Territoriale de Corse in qualità di capofila, si articola in sottoprogetti a loro volta articolati in una serie di attività volte a migliorare l'accessibilità fisica e culturale nei luoghi della cultura ed in particolare nelle aree archeologiche all'aperto;

CONSIDERATO che

- la Provincia di Grosseto partecipa al progetto ACCESSIT - P.O. Italia/Francia Marittimo 2007-2013, asse 3, in qualità di partner n.15 e come beneficiario delle risorse economiche previste nel Sottoprogetto A “Archeologia” per un importo omnicomprendivo di € 171.850,00;
- l'area archeologica individuata per la realizzazione degli interventi di accessibilità fisica e culturale previsti nella fase 3 del Sottoprogetto A del progetto ACCESSIT insistono nel territorio del Comune di Sorano;

VISTA la convenzione per la realizzazione del progetto ACCESSIT summenzionato, siglata fra la Provincia di Grosseto, il Comune di Sorano e il Ministero per i Beni e le Attività culturali che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che a seguito della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti interessati, la Provincia di Grosseto trasferirà al Comune di Sorano le risorse finanziarie previste nel Sottoprogetto A per un importo di € 171.850,00 di cui € 15.000,00 verranno trasferiti al Comune solo a condizione che le variazioni di budget richieste dalla Provincia di Grosseto al capofila corso vengano approvate;
- che il Comune di Sorano provvederà all'elaborazione del progetto definitivo/esecutivo e all'espletamento di tutte le procedure di gara necessarie alla realizzazione delle opere;

VISTO il progetto esecutivo “Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana” redatto dall'arch. Simona Boncori in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sorano, per un importo totale del progetto di € 171.850,00 distinto in esecuzione di infrastrutture per un importo di € 107.000,00 ed in fornitura di attrezzature per un importo di € 64.850,00, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 10/01/2013;

VISTO il progetto esecutivo “Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana” redatto dall'arch. Simona Boncori in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sorano, per un importo totale del progetto di € 171.850,00 distinto in esecuzione di infrastrutture per un importo di € 107.000,00 ed in fornitura di attrezzature per un importo di € 64.850,00, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 10/01/2013;

CONSIDERATO che nel dicembre del 2012 si è verificato un evento alluvionale che ha eroso la sponda del torrente Calesine dove era collocato la biglietteria rendendo necessario il suo spostamento a monte, lungo il sentiero di accesso alla Tomba Ildebranda, fatto che ha comportato una serie di modifiche alla parte infrastrutture, inerente lavori, come movimenti terra, etc., come meglio specificato nel sottostante quadro economico al netto del ribasso d'asta:

- Importo per lavori: € 85.935,64
- Oneri per IVA sui lavori (10%): € 8.593,56
- Spese per relazione geologica: € 1.234,20
- Spese per Collaudo: € 835,60
- Incentivo ai sensi dell'art 92 D.Lgs 163/06: € 1.667,43
- Imprevisti: € 77,74

Importo totale dell'intervento € 98.344,17

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 12.02.2014 con la quale si approvava il progetto di variante “Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana” per un importo complessivo di € 98.344,17 per Infrastrutture ed i susseguente atto di sottomissione debitamente firmato ed accettato dall' Impresa Rosato Costruzioni S.r.l.

RICHIAMATO l'ultimo quadro economico dell'opera, approvato con Determinazione di variante n. 20 del 3/3/2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 57, comma 5 e dell'art. 221, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006, la realizzazione di lavori complementari non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, possono essere aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale, quando tali lavori non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure quando tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento e che con determinazione n. 95 del 05/09/2014 sono stati affidati alla medesima ditta le forniture necessarie alla conclusione del progetto;

VISTO il III° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è il Geom. Stefano Canistri;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 13 giugno 2014, n. 5, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare il III° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, disponendo il pagamento del III certificato di pagamento e delle somme impegnate ai sensi dell'art. 57, comma 5 e dell'art. 221, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006, per le forniture di cui alla determinazione n. 95/2014;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giannelli Paolo

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993