

COPIA



COMUNE DI SORANO
(Provincia di Grosseto)

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 20 del 03/03/2014

Oggetto: Accessit: itinerari dei patrimoni accessibili, lavori edili (C.I.G.: 4887423D09) - Modifica impegni di spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Cannucciari Luigino

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **03/04/2014** al **18/04/2014** al n. **188** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio
Dott.Giannelli Paolo

PREMESSO che:

- l'area archeologica di Sovana e nello specifico il settore nel quale insistono la tomba Ildebranda e la tomba dei Demoni alati sono stati scelti dalla Provincia di Grosseto in accordo con le Soprintendenze di settore e il Comune di Sorano per la realizzazione di una serie di interventi di accessibilità fisica e culturale all'interno del progetto ACCESSIT;

- il progetto ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni accessibili – presentato a valere sulla II Call per Progetti Strategici del P.O. Italia – Francia Marittimo dalla Collectivité Territoriale de Corse in qualità di capofila, si articola in sottoprogetti a loro volta articolati in una serie di attività volte a migliorare l'accessibilità fisica e culturale nei luoghi della cultura ed in particolare nelle aree archeologiche all'aperto;

CONSIDERATO che

- la Provincia di Grosseto partecipa al progetto ACCESSIT - P.O. Italia/Francia Marittimo 2007-2013, asse 3, in qualità di partner n.15 e come beneficiario delle risorse economiche previste nel Sottoprogetto A “Archeologia” per un importo omnicomprendente di € 171.850,00;

- l'area archeologica individuata per la realizzazione degli interventi di accessibilità fisica e culturale previsti nella fase 3 del Sottoprogetto A del progetto ACCESSIT insistono nel territorio del Comune di Sorano;

VISTA la convenzione per la realizzazione del progetto ACCESSIT summenzionato, siglata fra la Provincia di Grosseto, il Comune di Sorano e il Ministero per i Beni e le Attività culturali che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che a seguito della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti interessati, la Provincia di Grosseto trasferirà al Comune di Sorano le risorse finanziarie previste nel Sottoprogetto A per un importo di €171.850,00 di cui € 15.000,00 verranno trasferiti al Comune solo a condizione che le variazioni di budget richieste dalla Provincia di Grosseto al capofila corso vengano approvate;
- che il Comune di Sorano provvederà all'elaborazione del progetto definitivo/esecutivo e all'espletamento di tutte le procedure di gara necessarie alla realizzazione delle opere;

VISTO il progetto esecutivo “Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di Sovana” redatto dall'arch. Simona Boncori in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sorano, per un importo totale del progetto di € 171.850,00 distinto in esecuzione di infrastrutture per un importo di € 107.000,00 ed in fornitura di attrezzature per un importo di € 64.850,00, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 10/01/2013;

CONSIDERATO che nel dicembre del 2012 si è verificato un evento alluvionale che ha eroso la sponda del torrente Calesine dove era collocata la biglietteria rendendo necessario il suo spostamento a monte, lungo il sentiero di accesso alla Tomba Ildebranda, fatto che ha comportato la necessità di redigere una perizia di variante dei lavori in oggetto

VISTO il parere favorevole ai fini del superamento dei vincoli paesaggistici, monumentale, archeologico ed idrogeologico emesso nella Conferenza dei Servizi del 11/02/2014;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 9 del 12/02/2014 con la quale veniva approvata la perizia di variante dei lavori con il seguente quadro economico;

- Importo per lavori: € 85.935,64
- Oneri per IVA sui lavori (10%): € 8.593,56
- Spese per relazione geologica: € 1.234,20
- Spese per Collaudo: € 835,60
- Incentivo ai sensi dell'art 92 D.Lgs 163/06: € 1667,43
- Imprevisti: € 77,74

Importo totale dell'intervento € 98.344,17

VISTA la Determinazione n. 98 del 3/10/2013 che affidava i lavori alla ditta Rosato Costruzioni s.r.l. con sede in via San Pasquale II Trav. 146 – Marcianise (CE) per l'importo complessivo pari a € **69.683,49** ottenuto sommando all'importo contrattuale (€ 63.348,63) l'IVA di legge (6.334,86)

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della perizia di variante occorre rideterminare l'impegno di spesa preso a favore della ditta esecutrice aumentando della somma pari a € 24.845,71

VISTA la normativa vigente in materia

RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

1) Di impegnare a favore della ditta **Rosato Costruzioni s.r.l.** con sede in via San Pasquale II Trav. 146 – Marcianise (CE) la somma di € **24.845,71** al capitolo n. 322220 del bilancio 2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giannelli Paolo

