

COPIA



COMUNE DI SORANO
(Provincia di Grosseto)

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 60 del 22/05/2014

Oggetto: Approvazione perizia di variante dei lavori di rifacimento dell'argine del Fosso di S.Quirico cod. 2012EGR0036

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Cannucciari Luigino

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/07/2014** al **13/08/2014** al n. **378** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio
Dott.Giannelli Paolo

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”).

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”) e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”) e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all'art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità.

VISTO il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all'Arch. Paolo Giannelli.

VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012, con il quale è stato approvato il “Piano straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana”;

VISTO l'allegato A del suddetto decreto, nel quale sono inseriti i seguenti interventi proposti dal Comune di Sorano, tra cui il 2012EGR0036 – rifacimento dell'argine del fosso di S.Quirico”

CONSIDERATO che per l'importo complessivo degli interventi proposti sopracitati ammontante ad € 1.130.000,00 è stato assunta prenotazione d'impegno di spesa con decreto del Dirigente Responsabile della Regione Toscana D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici – Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5543 del 28/11/2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 con la quale sono stati approvate le perizie dei lavori inseriti nel D.P.R.G.T. n. 201/2012;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Marco Bucelli dello Studio Associato Bucelli – Di Nardo con studio in via della Stazione n° 27 a Castel del Piano (GR) appositamente incaricato con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 132/2012 di cui all'intervento n° 2012EGR0036 – Ricostruzione argine Fosso di San Quirico (GIG: 477341B7C), per un importo totale di € 50.000,00

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 10/01/2013 che approva il progetto di cui al punto precedente per un importo onnicomprensivo di € 50.000,00

VISTA la determinazione dei Servizi Tecnici n.104 del 09/10/2013 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori n° 2012EGR0036 – Ricostruzione argine Fosso di San Quirico (GIG: 477341B7C) all'Impresa BUONANNO LUIGI srl Via della Repubblica 184 Frazione Stabbia 50050 Cerreto Guidi (FI) P.iva 06158040482 che ha offerto un ribasso d'asta pari al 21,46 % (ventunovirgolaquarantasei%) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 38.752,89 per un importo netto di € 30.436,52 che in aggiunta all'importo di € 1.600,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 32.036,52 oltre l'IVA di legge

VISTO che l'intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

VISTO l'art. 5 comma 1 lettera a.1) del D.P.G.R. n° 207 del 4/12/2012 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, previa specifica previsione nell'atto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del quale si è provveduto alla consegna in data 28/10/2013

VISTO il contratto di appalto in forma di scrittura privata in data 30.04.2014 rep. 1788;

PRESO ATTO che durante le lavorazioni si sono resi necessari alcuni accorgimenti tecnici, consistenti principalmente nell'aumento delle murature in blocchetti di tufo, nella piccola diminuzione della quantità dei cls, nella diminuzione delle stuccature e nell'aumento dello scavo di sbancamento, soprattutto per la pulizia del fosso, e di conseguenza del trasporto del materiale;

VISTA la perizia di variante suppletiva e diversa distribuzione di spesa nei limiti del 5 % e compresa nel limite del 50% del ribasso d'asta dei lavori appaltati, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Bucelli, comportante una spesa di € 1573,13 oltre Iva 10%

RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito

DETERMINA

- 1- di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di “Ricostruzione argine Fosso di San Quirico (GIG: 477341B7C) **cod. n. 2012EGR0036**”, affidati all'Impresa BUONANNO LUIGI srl Via della Repubblica 184 Frazione Stabbia 50050 Cerreto Guidi (FI) P.iva 06158040482, per un importo complessivo delle lavorazioni di €**33.609,65** oltre l'IVA di legge ed al netto del ribasso d'asta;
- 2- di dare atto che la perizia comporta una maggiore somma per le lavorazioni ammontante ad € 1573,13 oltre Iva 10%;

- 3- di rimpinguare l'impegno di spesa assunto con la determinazione 104/13 n. 166/13 al capitolo 65122 del bilancio di previsione del 2012 a favore dell'Impresa BUONANNO LUIGI srl P.iva 06158040482 per un importo omnicomprensivo pari ad € 1.730,44, attingendo dall'impegno padre 66;
- 4- di dare mandato al R.U.P. di predisporre gli atti contabili finali dell'intervento;
- 5- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza

*Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Giannelli Paolo*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993