

COPIA



**COMUNE DI SORANO**  
(Provincia di Grosseto)

**AREA SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 85 del 22/07/2014**

**Oggetto:** Approvazione variata distribuzione di spesa dei lavori di cui al DPGRT 201/2012 "Messa in sicurezza della frana a monte del parcheggio di campo di Fiera - cod. 2012EGR0037"

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio  
f.to Cannucciari Luigino

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/07/2014** al **13/08/2014** al n. **396** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì .....

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dott.Giannelli Paolo*

---

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

**VISTO** il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”).

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”) e s.m.i.

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”) e s.m.i.

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”) e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all'art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

**VISTO** lo Statuto comunale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità.

**VISTO** il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all'Arch. Paolo Giannelli.

**VISTO** il Bilancio 2014 in corso di predisposizione

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012, con il quale è stato approvato il “Piano straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana”;

**VISTO** l'allegato A del suddetto decreto, nel quale sono inseriti i seguenti interventi proposti dal Comune di Sorano, tra cui il (n° 2012EGR00371) **Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano**

**CONSIDERATO** che per l'importo complessivo degli interventi proposti sopracitati ammontante ad € 1.130.000,00 è stato assunta prenotazione d'impegno di spesa con decreto del Dirigente Responsabile della Regione Toscana D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici – Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5543 del 28/11/2012;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 con la quale sono stati approvate le perizie dei lavori inseriti nel D.P.R.G.T. n. 201/2012;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto dalla Studio Tecnico Cascinai F. – Geom. Celata E. – Arch. Formicoli M. con studio in viale san Francesco 10 – Pitigliano (GR) appositamente incaricato co Determinazione del Responsabile del Servizio n° 130/2012 di cui all'intervento “Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano (cod. id 2012EGR0037 - CIG:4773128DD1)”, per un importo totale di € 100.000,00

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 07 del 10/01/2013 che approva il progetto di cui al punto precedente per un importo omnicomprensivo di € 100.000,00

**VISTA** la determinazione dei Servizi Tecnici n. 92 del 26/09/2013 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di “Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano (cod. id 2012EGR0037 - CIG:4773128DD1)” all'Impresa C.O.A.F. –Coop.Agricola Forestale sede via Irola,1 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) Partita Iva 00192480457 che ha offerto un ribasso d'asta pari al 6,85 % (seivirgolaottantacinque%) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 66.017,77 per un importo netto di € 61.495,56 che in aggiunta all'importo di € 2.500,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 63.995,56 oltre l'IVA di legge;

**VISTO** che l'intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**VISTO** l'art. 5 comma 1 lettera a.1) del D.P.G.R. n° 207 del 4/12/2012 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, previa specifica previsione nell'atto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del quale si è provveduto alla consegna in data 28/10/2013

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 29/11/2013 rep. 1774;

**PRESO ATTO** che durante le lavorazioni si sono resi necessari alcuni accorgimenti tecnici, consistenti principalmente nella diversa dislocazione della georete a protezione della scarpata;

**VISTA** la perizia di variante suppletiva e diversa distribuzione di spesa nei limiti del 5 % e compresa nel limite del 50% del ribasso d'asta dei lavori appaltati, redatta dal Direttore dei Lavori, comportante una spesa di € 3.303,54 oltre Iva 22%;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 92/2013 con la si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti, applicando all'importo contrattuale, l'Iva al 21%, mentre la corretta applicazione per i lavori eseguiti e fatturati nell'anno 2014 è il 22% e pertanto occorre rettificare l'importo impegnato, applicando l'Iva al 22%, e quindi per un importo ad un punto percentuale ammontante ad € 639,95

**VISTO** quanto sopra occorre procedere alla ridefinizione dell'importo di cui all'impegno a favore della ditta COAF sul cap. 65122/12, aumentandolo della cifra di € 639,95 ed assumere un nuovo impegno di spesa per le voci in variante al progetto originario per un importo di € 3.303,54 oltre Iva 22% (€ 726,78), dell'importo totale di € 4.030,32;

**RITENUTO**, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito

**DETERMINA**

- 1- di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di "2012EGR0037 "Messa in sicurezza della frana in loc. Campo di Fiera a Sorano", affidati all'Impresa C.O.A.F. –Coop.Agricola Forestale sede via Irola,1 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) Partita Iva 00192480457, per un importo complessivo delle lavorazioni di € **67.299,10** oltre l'IVA di legge (22%) ed al netto del ribasso d'asta;
- 2- di dare atto che la perizia comporta una maggiore somma per le lavorazioni ammontante ad € 3.303,54 oltre Iva 22%;
- 3- di rettificare l'impegno di spesa assunto con la determinazione 99/13 al capitolo 65122 del bilancio di previsione del 2012 a favore dell'Impresa COAF, a seguito della rettifica dell'aliquota Iva dal 21 al 22% rettificando in aumento dell'importo impegnato di € 639,95;
- 4- Di assumere impegno di spesa a seguito della variante, al cap. 65122/12 a favore della ditta COAF, per un importo comprensivo di IVA di € 4.030,32.
- 5- di dare mandato al R.U.P. di predisporre gli atti contabili finali dell'intervento;
- 6- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Giannelli Paolo*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993